Ustka, dnia 26 lipca 2024r.

Pan Marian Korbiel
Komisja Rewizyjna
Gminy Ustka

Informacja z realizacji zadan w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode

i zbiorowego odprowadzania sciekdw

1. W trakcie realizacji jest inwestycja zwigzana z budowg i modernizacja przepompowni
Sciekdw, gdzie Gmina Ustka pozyskata srodki z ramach programu Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program inwestycji Strategicznych na zadanie pn.” Budowe i modernizacje
przepompowni Sciekdw na terenie Gminy Ustka” w kwocie 2.850.000,00 zt. Zadanie jest
realizowane w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” przez Biuro Inzynierskie Budzisz Sp. z o. o.
z siedzibg w Konikowie, gdzie warto$¢ umowna zadania wynosi 4.508.450,61 zt. Zadanie
obejmuje przepompownie sciekdw w miejscowosci Wodnica dz. nr 148/5, Grabno dz. nr
160/10, Batamatek dz. 237/3, Debina dz. nr 13/1 oraz stacja zlewna w miejscowosci
Rowy dz. 234. Termin realizacji zadania do 29 grudnia 2024 roku.

2. W trakcie realizacji jest inwestycja zwigzana z rozbudowg stacji uzdatniania wody
w Machowinku, gdzie Gmina Ustka pozyskata $rodki na zadanie pn.” Budowa
i przebudowa uje¢ wody i zewnetrznej infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Ustka” w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych —
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Machowinku. Rodzaj robdét budowlanych
Przebudowa budynku SUW Budowa zbiornikdw retencyjnych wody pitnej Budowa
studni gtebinowej Obiekt Stacja Uzdatniania Wody w m. Machowinko” w kwocie
1.800.000,00 zt , warto$s¢ umowna robdét budowlanych wynosi 3.197.000,00 zt. Prace
realizowane sg przez HYDRO PARTNER Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a.
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3. W realizacji jest dokumentacja projektowa stacji uzdatniania wody w m. Wytowno dz.
nr 20/1, gdzie koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi 169.000,00 zt brutto.

Dokumentacja wykonywana jest prze biuro projektowe Julia Wrzosek z Kgkolewa.

4. Obecnie trwa postepowanie przetargowe zwigzane z wyborem wykonawcy na
modernizacje stacji uzdatniania wody w Machowinie i Zaleskich, gdzie Gmina Ustka
pozyskata srodki na zadanie pn.” Przebudowa infrastruktury wodociggowej na terenie

Gminy Ustka” w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zt.

5. Obecnie trwa postepowanie przetargowe zwigzane z wyborem wykonawcy na

modernizacje stacji uzdatniania wody w Przewtoce i rozbudowe sieci kanalizacji
sanitarnej w Przewtoce, gdzie pozyskano srodki w kwocie 5.600.000,00 na zadanie pn.”
Dofinansowanie zadania Budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
cztonkéw Stupskiego Zwigzku Powiatowo-Gminnego, realizowanego przez Stupski
Zwigzek Powiatowo-Gminny (Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturqg

towarzyszqcq oraz budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Przewtfoce).

6. Obecnie trwa postepowanie przetargowe zwigzane z wyborem wykonawcy na
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